

高級中等學校均優質化計畫整合平臺與各方案推動分工流程表

階段別	工作項目	工作項目內容	辦理單位	期程	備註
準備階段	政策共識平台會議	請署長、均優質化整合平臺計畫主持人、國教署承辦長官、方案主持人、計畫審查委員、承辦學校校長、方案執行學校校長、整合平臺計畫相關成員進行政策理念之會談，並請方案主持人說明方案目的與功能，以供審查。	國教署、整合平臺	10月至11月	
	國教署研擬教育政策KPI	由國教署依現行教育政策及方針，召集各方案工作團隊共同研擬教育政策KPI，以落實教育政策，達成高級中等學校均優質化目標。	國教署、各方案工作團隊	10月至12月	
	各方案研提政策KPI	各方案工作團隊依據前一年度執行情形、高級中等教育政策及目前施政重點，研擬具體之質性及量性KPI，俾有效推動高級中等學校均優質化發展及後續之績效評核。	各方案工作團隊	12月	
	北中南分區說明會	向審查委員及學校宣導及說明各方案KPI、執行重點並釋疑，以確保政策規劃者、執行者、督導者有一致共識。	各方案工作團隊	1月	
	學校校務盤點(SWOT)	瞭解學校發展優勢、弱勢，並與同區學校做比較	各申請學校	2月	
規劃階段	申請學校研擬校訂KPI	各申請學校應依據SWOT分析結果、目前各校校務現況、各方案KPI及執行重點，並配合教育政策，研訂各校KPI指標及各項指標成長值	各申請學校	2月	
	申請學校提出初步構想書	各校依SWOT分析結果、校訂KPI，提出初步構想書送工作團隊檢視，通過後始研擬計畫。	各申請學校	2月	
	參與申辦學校初擬計畫	對焦各方案KPI、各校KPI並與學校中長程發展計畫及學校評鑑結合，尊重專業參與，由國教署、各方案工作團隊初步檢核	各申請學校、各方案工作團隊、國教署	3月中旬前	
審議階段	各方案工作團隊審議	一、各校提送1份高中或高職優質化計畫，及均質化計畫，分送各方案工作團隊審查。 二、各方案工作團隊審查各校提出之各項子計畫。	各申請學校、各方案工作團隊、國教署	5月中旬	
	至整合平臺進行初步審議結果簡報	各方案工作團隊將初步審議情形及結果至整合平臺簡報。	各方案工作團隊、整合平臺	5月中旬	
	國教署依初步審議結果核定	國教署參據初步審議結果，核定各申請學校經費，並函知各通過學校。	國教署	5月底前	
執行階段	各申請學校依審查意見修正為核訂版計畫書	各申請學校依審查意見修正為核訂版計畫書，並據以執行。	各申請學校	6月至7月	
	國教署撥付經費	國教署依審議結果、核定版計畫書及學校所送領據，撥付經費予各申請學校。	國教署	8月1日前	
	學校執行	各學校依據核定計畫執行各項業務	各學校	8月至次年7月	
	輔導訪視及評核	一、各方案工作團隊及整合平臺委員，共同前往學校輔導訪視及評核。 二、各校應依訪視報告，即時修正執行情況。	各校、各方案工作團隊、整合平臺	10月至次年4月	
	至整合平臺進行執行結果簡報	請各方案工作團隊報告當學年度訪視結果及執行成效，以評核方案成效並修正下學年度之辦理方向。	各方案工作團隊、整合平臺	次年7月	

